



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
SZEGED


## „Gyála I.” projekt, azaz a Gyálai Holt-Tisza kármentesítése

KEHOP-3.3.0-15-2019-00008

A holtág szennyezéssel érintett mederszakaszának (Feketevíz) kármentesítése, a „KEHOP-3.3.0 – Szennyezett területek kármentesítése” pályázati konstrukcióban, európai uniós alapokból származó 100 %-os támogatás felhasználásával valósul meg, összesen bruttó 4.500.000.000,- forintból. A projekt befejezésének határideje 2023. év vége.

A projektről további információ a <http://gyalaholtag.ovf.hu/projekt.html> honlapon olvasható.

### 2022. augusztus 26-i állapot:



A „Gyálai Holt-Tisza kármentesítése” projekt vállalkozója a 17+900-18+100 csatornakilométer közötti szakaszon a balparti 2. számú iszapszikkasztó terület előkészítő munkáit – favágás, zúzás, aprítás – elvégezte.

A tűzszerészeti vizsgálat a 18+300-18+610 csatornakilométer szelvények között 2022.08.03-án megtörtént, ezzel a munkaterület lőszermentesítési munkái befejeződtek.

A parti területen folyamatban van az összegyűjtött kommunális hulladék kezelőbe történő elszállítása, a növényzet

irtása. A 17+800-18+110 csatornakilométer szelvények között kivágott fa beszállítása megtörtént, a felvonulási terület kialakítása befejeződött.

A depóhely kialakítása (0166/2 hrsz) megkezdődött. Az iszapkezelő helyen a tuskómentesítés folyamatban van.

